
–

“Ristrutturazione dell'Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca 
” nell’ambito 

subinvestimenti del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e 
Clima”, Missione 6 –

Health)». Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle 

e la ricerca applicata” –
–

DECRETO n. 302  del 30/05/2025



1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al 

investimenti”, è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti 

all’interno del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) al Piano 

specifico programma di investimenti relativo al sistema “Salute, Ambiente, 
Biodiversità e Clima” (PRACSI);

–
proposte d’intervento infrastrutturale comprendente la proposta di 
«Ristrutturazione dell’Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi 

approvato il programma degli interventi comprensivo della proposta d’intervento 
dell’ATS di Brescia ed ha dato mandato al Direttore della DG Welfare per 
procedere quale «Centro di Responsabilità» all’invio ad ISS del suddetto 

indirizzo alla progettazione (DIP) che ha indicato per l’intervento di 
ristrutturazione da realizzare, ai sensi dell’articolo 23

02.12.2022, ha comunicato l’avvenuta trasmissione di “Esito Positivo” da parte 
dell’ISS per tutte le proposte d’investimento avanzate dall’ATS di Brescia ivi 
compresa quella inerente l’intervento dei lavori di ristrutturazione in argomento; 
in data 05.12.2022 il DIP è stato aggiornato ed acquisito agli atti dell’Agenzia 

D.G.R. n. 6990/2022 comprensiva dell’intervento di che trattasi;

di accordo operativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con l’Istituto Superiore di 



Sanità per la realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, Ambiente, 

0017200/23 del 10.02.2023), l’Amministrazione Regionale, nel trasmettere la 

ATS/ASST/IRCSS e l’invio dell’accordo sottoscritto;

0021831/23 del 22.02.2023) Regione Lombardia ha trasmesso l’accordo 

allegati PI, 2, 3, 4 all’accordo debitamente sottoscritti;
con Decreto n. 4651 del 29.03.2023 Regione Lombardia ha assegnato l’i
€ 4.233.765,20 per l’attuazione delle proposte d’investimento di priorità 1 
avanzate dall’ATS di Brescia ivi compresa quella inerente l’intervento dei lavori di 

dell’assegnazione del 
finanziamento di cui sopra ad ATS Brescia comprensivo l’intervento di 
«Ristrutturazione dell’Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi 

–

–

ATS prot. n. 0036420/23 del 29.03.2023) l’autorizzazione (con prescrizioni) 
all’esecuzione delle opere;

lessivo dell’intervento pari a € 

i lavori di «Ristrutturazione dell’Edificio 10 presso la sede

2024 aggiornato, adottato dall’ATS di Brescia con Decreto D.G. n. 116 del 

ha individuato quale Direttore dei lavori l’



dell’affidamento dell’incarico professionale di Direttore operativo – –
–

l’incarico professionale di Restauratore per il Collaudo in corso d’opera (ex art.22, 

il costo complessivo dell’intervento, è finanziato con risorse del PNC, per la 
realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, Ambie
Clima”, Missione 6 –

integrato (One Health)». Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle 

applicata” – CUP master investimento: I83C22000640005 per l’intero importo di € 

€

€

€

€

€

€

€ 70.767,34

Totale Importo lavori a base d’appalto € €

€ 113.527,96

€

€

€



Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo €

€

€

€

€

€

€

€ €

€

2024 adottato dall’ATS di Brescia 

17.04.2023, a conferma ed integrazione dell’approvazione di cui al Decreto 

il costo complessivo dei lavori di “Ristrutturazione dell’Edificio 10 presso la sede 
Abruzzi n. 15, Brescia, per un valore complessivo di € 

1.931.154,04 (IVA 10% esclusa), di cui € 70.767,34 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 2.124.269,44 (IVA 10% 

dall’Ing. Giuseppe Santalucia in conformità all’art.3.4 del 
Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria dell’ATS di Brescia approvato con Decreto D.G, 

10,850% (dieci virgola ottantacinque per cento), sull’importo dei lavori a base di 
gara, presentato uno sconto pari al 10,850% sull’importo a base di gara soggetto 



€ 1.658.534,74 che sommato agli 
importi non soggetti a ribasso relativi ai costi per la sicurezza di € 70.767,34 
danno luogo ad un importo di contratto di € 1.729.302,08 (IVA 10% esclusa), pari 
ad € 1.902.232,29 (IVA 10% compresa);
l’affidamento dei lavori

a seguito dell’affidamento dei lavori principali il Quadro economico dell’intervento 

€

€

€

€

€

€

€ 70.767,34

€ €

€ 113.527,96

€ 222.037,16

€

€

€

Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo €



€

€

€

€

€

€

€ €

€ 

individuato l’Arch. Enrico Gallicani quale Direttore dei Lavori e l’Ing. 

’arch. Marco Tarantino

economico dell’intervento risulta così variato:  

€ 1.658.534,74

€ 70.767,34

€ 253.998,18

€ 21.088,00

€ 2.004.388,26 € 2.004.388,26

€ 55.823,12

€ 30.000,00



€ 10.000,00

€ 403.018,43

Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo € 33.467,31

€ 95.000,00

€ 200.438,83

€ 2.200,00

€

€ 918.611,74 € 918.611,74

€ 

4 è stato individuato il RUP l’Ing.
in sostituzione dell’Ing. 

all’Arch. Nuccio Armocida l’incarico di —
amministrativo in corso d’opera e finale e collaudo tecnico funzionale degli impianti;

professionali per i servizi di Direzione Lavori e CSE conseguenti all’approvazione della 

per l’ultimazione del cantiere;

Bergamo e Brescia autorizzava l’esecuzione delle opere



l’esecuzione delle opere

l’autorizzazione in fase esecutiva del 02.10.2024 (prot. ATS n.0095839

l’autorizzazione in fase esecutiva del 19.11.

l’autorizzazione acquisita con prot.
“Brescia –

d’uso 
ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.42/2004” all’interno della quale “

• si ribadisce quanto prescritto nella nota autorizzativa protocollo n. 

generalizzata di tutta l’orditura secondaria, che dovrà essere il più possibile 
evitata, ammettendo l’inserimento di nuovi elementi tra un travetto e l’altro.
[…]’

l’elaborato ‘15984.PV.GEN.00.RG.001 VAR02 
Relazione generale di variante’
‘[…] La presente Perizia Supplettiva di Variante n.2 recepisce inoltre i n.4 ordini di 
Servizio presentati durante l’attività di cantiere, vedi documento 

• OdS nr. 01 del 18/09/2024 (approccio metodologico lavorazioni su intonaci) e 

• OdS nr. 02 del 21/09/2024 (tramezzature pareti a secco in cartongesso); 
• OdS nr. 03 del 24/10/2024 (esecuzione delle tramezzature interne in cartongesso 

• OdS nr. 04 del 03/03/2025 (aggiornamento delle vi

06.02.2025 in merito all’adeguamento economico del cantiere e della proiezione 

L’edificio risulta sottoposto a rilascio di nulla osta preventivo da parte della 

di essere interpellata in corso d’opera al fine di approvare o meno le scelte operate 
sugli elementi costruttivi fondamentali dell’edificio. La presente perizia di variante si 

Contenimento economico dell’intero progetto; 
Adempiere alle prescrizioni in corso d’opera dettate dalla Soprintendenza 



incaricata all’uopo dalla committenza, con la preparazione del fondo con una mano di 

restauratrice incaricata all’uopo dalla committenza; 

dell’intero progetto (es. sostituzione delle pareti vetrate interne con tramezze in 
cartongesso, sostituzione dell’isolamento all’intradosso del terzo solaio); 

l’aggiornamento dell’impianto elettrico da incasso a vista; 

serramenti “all’inglese”); 

Allacciamento al sistema di fognatura dell’intero complesso della sede dell’ATS. […]’

predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Enrico Gallicani ed all’interno 
‘

corso d’opera

l’autorizzazione

“Ristrutturazione
” redatta dal Direttore dei 







stata concordata l’introduzione d

–

che le variazioni in corso d’opera sopra evidenziate:

di cui all’art. 149

€ 
oneri per la sicurezza compresi) con un’incidenza pari a circa il 

dell’i

copertura nell’ambito del finanziamento assegnato mediante utilizzo delle 

€ 1.658.534,74

€ 70.767,34

€ 253.998,18

€

€ 74.701,40

€ 5.353,27

€ 2.073.736,39 € 2.073.736,39



€ 

€ 

€ 3

€ 32.673,75

Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo € 33.467,31

€ 

€

€ 207.373,64

€ 1.375,00

€ 83.

€ 849.263,61 € 849.263,61

€ 

l’Atto di 
l’impresa assume l’impegno ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia 

l’
l’ing. 

per l’espletamento dei compiti di cui all’art.15 del D.
riferimento ai lavori indicati in oggetto, successivi all’adozione del presente 

Struttura della Direzione Generale, successivamente all’adozione del presente 



che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è 

’attestazione del Direttore della SC Bilancio, Programmazione finanziaria e 

lavori di “Ristrutturazione 
dell'Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia” 
nell’ambito dei subinvestimenti del programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e 
Clima”, Missione 6 –

integrato (One Health)». Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle 

applicata” – –

Є 69.348,13 € 

l’Atto di –

assunta l’impegno, quale capogruppo 

l’importo netto dei lavori è stato incrementato di Є 69.348,13 (IVA al 10% 
€ 76.282,94 (IVA 10% compresa)

dell’appaltatore RTI con impresa Belleri Silverio & C. s.r.l

di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
, trova copertura nell’ambito del quadro economico 

di progetto e trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia –
al conto 208200 “Acconti acq. materiali”

Programma di investimenti PNC relativo al sistema “Salute, Ambiente, 
Clima” –



di precisare, altresì, che per effetto dei punti precedenti, l’imputazione degli oneri 
a favore dell’appaltatore RTI con impresa Belleri Silverio & C. s.r.l., a suo tempo 

€ 1.902.232,28 

Decreto D.G. n.297 del 29.05.2024 per l’importo di € 302.594,80 (IVA 10% 
inclusa), integrati per effetto dell’approvazione della presente perizia di variante 

€ 76.282,94 (IVA 10% inclusa), ammontano complessivamente ad € 

successivamente all’adozione del presente 
in sostituzione dell’Ing. 

l’espletamento dei compiti di cui all’art.15 del D.

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

–
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Verbale di concordamento nuovi prezzi 
 
data di consegna dei lavori - 23/10/2023 

  

committente - ATS Brescia – Viale Duca degli Abbruzzi n.15 – Brescia (BS) 
 

opera - INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO 10 PRESSO LA SEDE LEGA-
LE DI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 15, BRESCIA" 
 

codice - CUP G88E22000310001 
- CIG 973870271F 
 

 
direttore dei lavori - Arch. Enrico Gallicani 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Ing. Alessandro Sanna 

RUP - Ing. Dario Valvo 

ufficio tecnico di riferimento - U.O. Tecnica ATS Brescia 

  

appaltatore - Raggruppamento Temporaneo di Imprese BELLERI & C SRL E AFLUTEC SRL 

capogruppo mandataria - BELLERI SILVERIO & C S.R.L. (capogruppo mandataria) 

con sede legale in - Zone (BS), Via Trentapassi n.25 

partita I.V.A. - 00220260178 

legale rappresentante dell’appaltatore - Belleri Steve Giovanni 

 

data del contratto - 15/09/2023 

   

giorni naturali consecutivi per l’esecuzione dei lavori - 540/cinquecentoquaranta 

termine di ultimazione dei lavori - 10/07/2025 (a seguito di ricalcolo per sospensione lavori) 

 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- con il contratto stipulato in data 15/09/2023 con ATS Brescia il Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese BELLERI & C SRL E AFLUTEC SRL (di cui è capogruppo mandataria l’impresa BELLERI SILVE-
RIO & C S.R.L. con sede in Zone -BS-, Via Trentapassi n.25) ha assunto l’esecuzione dei LAVORI DI 
"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO 10 PRESSO LA SEDE LEGALE DI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 15, 
BRESCIA" CIG: 973870271F - CUP: G88E22000310001 per l’importo di Euro 1.729.302,08 (unmilione-
settecentoventinovemilatrecentodue/08) compresi Euro 70.767,34 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso oltre all’IVA nella misura del 10%; 
 
- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di adeguare ed integrare l’impostazione pro-
gettuale prevista a base di gara, al fine di tener conto sia delle emergenti indicazioni provenienti dalla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia sia delle reali 
condizioni dell’edificio (bene oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004) che si rendevano manifeste 
nel corso delle lavorazioni oggetto d’appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel 
contratto e per le quali mancano i relativi prezzi unitari per la loro contabilizzazione. 
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
In data odierna martedì 18 febbraio, tra il sig. Belleri Steve Giovanni, nato a Brescia (BS) l’11.11.1968 
in qualità di Rappresentante Legale – rappresentante , del Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
BELLERI & C SRL E AFLUTEC SRL, giusto atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Impre-
se, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, a rogito del Dott. Francesco Ambrosini, notaio in Brescia, 
n. 13973 di Repertorio gen. not e n.9049 racc. del 03.07.2023 e il Direttore dei Lavori Arch. Enrico 
Gallicani sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari - da assoggettare allo stesso ribasso 
d’asta del 10,85% fissato nel contratto originario - in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in 
parola. 
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Il presente atto previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione. 
Si precisa che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’Esecutore, mentre lo sarà per l’ATS 
di Brescia solamente dopo l’avvenuta approvazione superiore. 
 
Brescia, 18/02/2025 
 
 
 
L’Esecutore 
Ing. Steve Giovanni Belleri - BELLERI & C. Srl (capogruppo mandataria R.T.I.) 
Guido Turini - AFLUTEC SRL (mandante R.T.I.) 
 
 
Il Direttore dei Lavori 
Arch. Enrico Gallicani 
 
 
Visto 
Il Responsabile Unico del procedimento 
Ing. Dario Valvo 
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N.P.43 1C.01.040.0120.e – Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazi-

one 

  p.u. 80,94 €/m 

   

 

N.P.44 

 

1C.02.100.0010.a – Scavo non armato per tubazioni e collattori 

  p.u. 6,84 €/mc  
   

 

N.P.45 

 

1C.02.100.0070.a – Scavo eseguito con mezzi meccanici a qualunque profondità, di terre di qualsiasi 
natura e consistenza, con carico e deposito nell’ambito del cantiere 

  p.u. 73,51 €/mc 

   

 

N.P.46 

 

1C.02.350.0010.a – Rinterro di scavi con mezzi meccanici con terre depositate nell’ambito del cantiere 
  p.u. 2,96 €/mc 

   

 
N.P.47 

 

1C. 02.350.0010.b - Rinterro di scavi con mezzi meccanici con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo 

ricilato per copertura tubi 
  p.u. 21,93 €/mc 

  

 

N.P.48 

 

1C.05.500.0020.f – Formazione di vespaio firmato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica 

a perdere 
  p.u. 71,06 €/m² 

  

 

N.P.49 

 

1C.06.070.0100.b – Tavolati in mattoni forati 8x12x24 cm  

  p.u. 49,34 €/m² 

  

 

N.P.50 

 

1C.08.300.0020 – Massetto per pavimento in cls 
  p.u. 29,03 €/m² 

  

 

N.P.51 

 

1C.09.400.0020.c – Maniglione antipanico omologato per uscita di sicurezza con barra tipo pushbar/touch 

bar 
  p.u. 228,66 €/cad 

  

 

N.P.52 

 

1C.09.400.0020.d – Maniglione antipanico omologato per uscita di sicurezza con barra tipo pushbar/touch 

bar – per seconda anta 
  p.u. 218,10 €/cad 

  

 

N.P.53 

 

1C.10.150.0090.a – Isolamento termico di sottotetti praticabili con applicazione di feltro in lana di vetro in 

rotoli  - spessore 100 mm 
  p.u. 14,10 €/m² 

  

 

N.P.54 

 

1C.11.200.0010.c - Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C - fune da 0 a 10 m e misure 

intermedie con paletti in acciaio inox AISI 304 
  p.u. 1.407,47 €/cad 

  

 

N.P.55 

 

1C.11.200.0010.d - Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C - per ogni ulteriore m di 

fune oltre i primi 10 ml 
  p.u. 17,29 €/m 

  

 

N.P.56 

 

1C.11.200.0010.g - Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C - per ogni paletto in acciaio 

inox AISI 304 intermedio comprensivo di fissaggio 

  p.u. 587,97 €/cad 
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N.P.57 

 

1C.11.200.0010.h - Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C - tenditore chiuso in acciaio 

inox AISI 316 
  p.u. 158,81 €/cad 

  

 

N.P.58 

 

1C.11.200.0010.i - Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C - dissipatore di energia in 

acciaio inox AISI 302 
  p.u. 197,12 €/cad 

  

 

N.P.59 

 

1C.11.200.0020.g - Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C - per ogni gancio flessibile 

sottotegola con cordino Ø8 mm, lungh. 600 mm, in acciaio inox AISI 316 
  p.u. 62,47 €/cad 

  

 

N.P.60 

 

1C.12.010.0010.f – Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione pluviali 

  p.u. 12,80 €/m 

  

 

N.P.62 

 

1C.12.010.0030.a – Fornitura e posa tubi in PVC-U, per condotte scarico interrate 
  p.u. 15,10 €/m 

 
 

N.P.63 

 

1C.12.010.0060.c – Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U, per condotte scarico 
libere o interrate – De 100, curva aperta 45° 

  p.u. 8,33 €/cad 

   

 

N.P.64 

 

1C.12.010.0100.i – Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U, per condotte scarico libe-

re o interrate – De 160, curva aperta 45° 

  p.u. 15,46 €/m  
   

 

N.P.65 

 

1C.12.010.0100.j – Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U, per condotte scarico 

libere o interrate – De 160, curva chiusa 90° 
  p.u. 17,30 €/cad 

   

 

N.P.66 

 

1C.12.010.0110.e – Fornitura e posa btaghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U, per condotte 
scarico libere o interrate 

  p.u. 23,16 €/cad 

   

 

N.P.67 

 

1C.12.010.0130.e - Fornitura e posa in opera di sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali 

per tubi in PVC-U, per condotte scarico libere o interrate 
  p.u. 73,43 €/cad 

  

 

N.P.68 

 

1C.12.610.0010.a - Fornitura e posa di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti 36x36 

cm h=30 cm 
  p.u. 22,53 €/cad 

  

 

N.P.69 

 

1C.12.610.0010.e - Fornitura e posa di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti 101x101 

cm h=75 cm 
  p.u. 121,67 €/cad 

  

 

N.P.70 

 

1C.12.610.0020.g - Fornitura e posa di anello senza fondo in conglomerato di cemento per pozzetti 

101x101 cm h=75 cm 
  p.u. 79,43 €/cad 
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N.P.71 

 

1C.12.610.0020.h - Fornitura e posa di anello senza fondo in conglomerato di cemento per pozzetti 

101x101 cm h=25 cm 
  p.u. 33,57 €/cad 

  

 

N.P.72 

 

1C.12.610.0030.a – Chiusino completo di soletta o telaio di chiusura in conglomerato di cemento interno 

30x30 
  p.u. 14,92 €/cad 

  

 

N.P.73 

 

1C.12.610.0030.e – Chiusino completo di soletta o telaio di chiusura in conglomerato di cemento interno 
80x80 

  p.u. 56,93 €/cad 

  

 

N.P.74 

 

1C.12.610.0050.c – Fornitura e posa di pozzetto per immissione pluviali 

  p.u. 64,65 €/cad 

  

 

N.P.75 

 

1C.12.620.0130.b – Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo 45x45 con fondo, anello da 

50 cm di prolunga e chiusino 
  p.u. 98,77 €/cad 

  

 

N.P.76 

 

1C.22.080.0060 – Sportello in lamiera 
  p.u. 52,28 €/cad 

  

 

N.P.77 

 

1C.23.185.0020.c – Maggiorazione per cristalli stratificati – foglio PVB acustico da 0,5 mm 
  p.u. 7,59 €/m² 

  

 

N.P.78 

 

1C.25.100.0320.b – Rimozione di vegetazione superiore mediante applicazione di due cicli di biocida  

  p.u. 44,22 €/m² 

  

 

N.P.79 

 

1C.28.100.0010.b – Assistenza per esecuzione impianto meccanico 

  p.u. 19,00 % 

  

 

N.P.80 

 

1C.28.100.0010.c – Assistenza per esecuzione impianto meccanico – a vista 
  p.u. 4,00 % 

  

 

N.P.81 

 

1C.28.200.0010.b – Assistenza per esecuzione impianto elettrico 
  p.u. 19,00 % 

  

 

N.P.82 

 

1C.28.200.0010.c – Assistenza per esecuzione impianto elettrico – a vista 

  p.u. 2,00 % 

  

 

N.P.83 

 

1C.28.250.0010 – Assistenza per esecuzione impianto elevatori 

  p.u. 11,00 % 

   

N.P.84 1U.01.250.0010.a – Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie con 

l’impiego di tubi in PVC De 160 

  p.u. 411,55 €/m  
   

 

N.P.85 

 

1U.04.170.0013.c – Fornitura e posa di chiusini rotondi in ghisa – luce diam 600 mm 

  p.u. 300,15 €/cad 
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N.P.86 

 

NP.PE.11 – Fornitura e posa in opera di finestra per tetti Velux finestra linea vita GXL MK04 

  p.u. 1.304,22 €/cad 

  

 

N.P.87 

 

NP.PE.12 – Realizzazione di intonaci di calce pura e pozzolane naturali e malta di finitura del colore 

naturale della materia per la realizzazione dei davanzali esterni. 

  p.u. 92,22 €/cad 

  

 

N.P.88 

 

NP.PE.13 – Realizzazione di intonaci di calce pura e pozzolane naturali e malta di finitura del colore 

naturale della materia per la realizzazione della rasatura delle cornici esterne delle finestre. 
  p.u. 27,67 €/ml 

  

 

N.P.89 

 

NP.PE.14 – Preparazione del fondo con una mano di tinta colorata quale sottofondo per la successiva 

formazione di rivestimenti per esterno tutte le superfici 
  p.u. 10,65 €/m² 

  

 

N.P.90 

 

NP.PE.15 – Tinteggiatura ai silicati per edifici d’interesse storico, delle spallette, dei davanzali, delle 

finestre e dei marcapiani 
  p.u. 13,46 €/m² 

  

 

N.P.91 

 

NP.PE.16– Fornitura e posa calcestruzzo C25/30 per rinfianco tubazione interrata in corrispondenza di 

innesto nei pozzetti 
  p.u. 194,72 €/mc 

  

 

N.P.92 

 

1E.02.060.0035.g – Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia  
  p.u. 30,88 €/cad 

  

 

N.P.93 

 

NP.E.010.01 - Derivazione a vista a parete (realizzato con canale PVC3 scomparti): 

- punto comando luce con pulsanti KNX 

  p.u. 227,80 €/cad 

  

 
N.P.94 

 

NP.E.011.01 - Derivazione da incasso: 

- punto comando luce con pulsanti KNX 

  p.u. 189,00 €/cad 

   

 

N.P.95 

 

NP.E.012.01 - Derivazione a vista a parete (realizzato con canale PVC3 scomparti): 

- punto comando luce interruttore con interruttore + n.1 presa 2P+T 16A con contatti laterali 

  p.u. 200,23 €/cad  
   

 

N.P.96 

 

NP.E.013.01 - Derivazione a vista a parete (realizzato con canale PVC3 scomparti): 

- punto comando luce con pulsante KNX + n.1 presa 2P+T 16A con contatti laterali  
  p.u. 358,25 €/cad 

   

 
N.P.97 

 

NP.E.014.01 - Derivazione a vista a parete (realizzato con canale PVC3 scomparti): 

- 1 presa 2P+T 16A con contatti laterali 
  p.u. 163,28 €/cad 

   

 

N.P.98 

 

NP.E.015.01 - Derivazione a vista a parete (realizzato con canale PVC3 scomparti): 

- n.1 presa 2P+T 16A con contatti laterali 

- n.1 presa dati RJ45 
  p.u. 218,75 €/cad 
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N.P.99 

 

NP.E.016.01 – Derivazione da incasso: 

- n.1 presa 2P+T 16A con contatti laterali 

- n.1 presa dati RJ45 
  p.u. 107,86 €/cad 

   

 

N.P.100 

 

NP.E.017.01 - Derivazione a vista a parete (realizzato con canale PVC3 scomparti): 

- n.1 presa 2P+T 16A con contatti laterali e 1 presa bipasso (rete normale) 

- n.1 presa 2P+T 16A con contatti laterali e 1 presa bipasso colore rosso (rete continuità assoluta) 

- n.2 prese dati RJ45 cat. 6e 
  p.u. 318,56 €/cad 

  

 

N.P.101 

 

NP.E.018.01 – Derivazione da incasso: 

- n.1 presa 2P+T 16A con contatti laterali e 1 presa bipasso (rete normale) 

- n.1 presa 2P+T 16A con contatti laterali e 1 presa bipasso colore rosso (rete continuità assoluta) 

- n.2 prese dati RJ45 cat. 6e 
  p.u. 193,90 €/cad 

  

 

N.P.102 

 

NP.E.019.01 - Derivazione a vista a parete (realizzato con canale PVC3 scomparti): 

- n.2 prese dati RJ45 cat. 6e 
  p.u. 143,99 €/cad 

  

 

N.P.103 

 

NP.E.020.01 - Derivazione a vista a parete (realizzato con canale PVC3 scomparti): 

- punto luce interruttore 
  p.u. 86,03 €/cad 

  

 

N.P.104 

 

NP.E.021.01 – Fornitura e posa per collegamento fancoils 
  p.u. 452,52 €/cad 

  

 

N.P.105 

 

NP.E.022.01 – Fornitura e posa di quadro elettrico termoregolazione centrale termica 
  p.u. 4.885,74 €/cad 

  

 

N.P.106 

 

NP.E.023.01 – Fornitura e posa impianti in campo a servizio della termoregolazione centrale termica, 

collegamenti e collaudi 
  p.u. 2.649,00 €/cad 

  

 

N.P.107 

 

NP.E.024.01 – Predisposizione controllo accessi 
  p.u. 55,95 €/cad 

 












































